



Gemeinderatskanzlei  
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon  
Telefon 044 952 51 80  
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch  
www.pfaeffikon.ch

## Protokollauszug Gemeinderat vom 15. April 2025

### 2025/57. Römerkastell Irgenhausen Unterhaltsarbeiten und Sanierung, Bauabrechnung 1. Etappe Los 2

---

#### 1. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 16. April 2024 hat der Gemeinderat für die 1. Sanierungsetappe am Römerkastell einen Kredit von Fr. 123'600.00 inkl. MWST genehmigt.

Die rund siebenwöchigen Sanierungsarbeiten wurden von der auf Ruinensanierung spezialisierte T. Neuweiler GmbH, 8404 Winterthur, von August bis September 2024 ausgeführt. Im Vordergrund standen der Schutz und die Erhaltung des originalen römischen Mauerwerkes. Neben kleineren Ausbesserungsarbeiten war die Wiederherstellung der Wasserführung der Mauern, insbesondere auf den Mauerkronen von zentraler Bedeutung. Nach Abschluss der Arbeiten sollten zukünftig erheblich weniger Frostschäden und ungewollter Pflanzenwuchs zu erwarten sein.

Die 1. Etappe umfasste die wetterseitigen nordwestlichen Eck- und Mitteltürme sowie die verbindende Umfassungsmauer.

Die Sanierungsarbeiten wurden unter Konsultation und Absprache mit der Kantonsarchäologie ausgeführt.

#### 2. Bauabrechnung 1. Sanierungsetappe Los 2

Die Bauabrechnung zeigt folgendes Ergebnis:

Bewilligter Baukredit	
vom 16. April 2024 (inkl. MWST):	Fr. 123'600.00
Abrechnung Kto.-Nr. 3110.5040.009 (inkl. MWST):	Fr. 123'600.70
Mehrkosten	Fr. 0.70



### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung über 1. Etappe, Los 2 der Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten am Römerkastell wird genehmigt. Dem bewilligten Kredit von Fr. 123'600.00 steht ein Aufwand von Fr. 123'600.70 gegenüber.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - T. Neuweiler GmbH, Frauenfelderstrasse 38, 8404 Winterthur
  - Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Kantonsarchäologie, Christian Winkel, Stettbacherstrasse 7, 8600 Dübendorf
  - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
  - Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften
  - Bereichsleiter Finanzen und Liegenschaften
- Archiv L2.01.2
- Beschluss ist: Öffentlich

### **Gemeinderat Pfäffikon ZH**

Stefan Gubler  
1. Vizepräsident

Daniel Beckmann  
Gemeindeschreiber

Versanddatum: