
Schulanlage Mettlen, Trakt C und Trakt D
Projektierungskredit

Zusammenstellung Projektierungskredit

Stand: 28.08.2025

Beschrieb
Phase 

Vorprojekt
Phase 

Bauprojekt
Phase 

Baubewilligung
Total

Total
PK-Kredit

CHF CHF CHF CHF CHF

Vorleistungen 0.00 0.00

Text 0.00 0.00
Text 0.00 0.00
Text 0.00 0.00

Planungsgrundlagen 50’000.00 50’000.00

Untersuch Geologie 15’000.00 15’000.00 15’000.00
Geländeaufnahmen Aussenraum 10’000.00 10’000.00 10’000.00
TV-Untersuch 10’000.00 10’000.00 10’000.00
Untersuch Gebäudeschadstoffe 15’000.00 15’000.00 15’000.00

Honorare Projektierungsphase 745’196.93 750’000.00

Architektur und Baumanagement 101’808.20 234’602.08 27’928.82 364’339.10 365’000.00
Bauingenieurleistungen 30’669.12 72’519.92 6’592.72 109’781.76 110’000.00
HLS 16’845.20 27’146.44 1’428.76 45’420.40 46’000.00
E 18’041.20 31’044.48 1’633.92 50’719.60 51’000.00
Bauphysik 12’750.00 12’000.00 7’500.00 32’250.00 33’000.00
Brandschutzplaner 9’120.00 8’960.00 4’160.00 22’240.00 23’000.00
Fachkoordination 2’189.00 4’159.00 219.00 6’567.00 8’000.00
Generalplanerfunktion  Planerhonorare) 5’742.68 11’712.96 1’483.90 18’939.54 19’000.00
Nebenkosten 5’742.68 11’712.96 1’483.90 18’939.54 19’000.00
Erdbebenertüchtigung 10’000.00 10’000.00 10’000.00

Landschaftsarchitektur - 50’000.00 10’000.00 60’000.00 60’000.00
Bauherrenuntersützung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Visualisierungen - - 6’000.00 6’000.00 6’000.00
Nebenkosten und Sitzungsgelder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vorbereitung Baukredit 0.00 0.00

Kommunikation
Jurist
Bauherrenvertretung

Zwischentotal 795’196.93 800’000.00
MWST, 8.1% 64’410.95 64’800.00
Reserve 5% 39’759.85 40’000.00
Rundung '0.00 '200.00

Total Projektierungskredit, inkl. MWST 899’367.73 905’000.00

05.09.2025


